SECRETARIA ' GCONTRATO No. QPILPéG’E:%I‘“iMT-ZQ?BDS%
INFRAESTRUCTURA, ; o
MOVILIDAD Y COORDINAGION GENBRAL JURIDICH
TRAMNSPORTES '

CARATULA

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOC.

gﬁﬁF’REsﬁ CONTRATADA: “*"@N‘SORQ;IO CONSTRUCTIVO Y ARQ\JST{CT{)MCO DE PUEBLA” S.A.
ECV

INSCRIPCION AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS ¥

CONTROL DE CALIDAD: LC-3163.

- ﬂBE'EERG DE CONTRATO: OPAPED13 /SIMT-20180895.
QENETO DEL COMTRATO: "ATE.NEK}N EMERGENTE POR FEN‘G&%EN@S HIDROMETEOROLOGICOS

EN-108 GAMINGS: AZUMBILLA - TLACOTEREC DE DIAZ, TR, AZUMBILLA-ALCOMUNGA v WAMAL,
AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, TR ALCOMUNGA - BLOXCCHITLAN, AZUMBILLA

| TLAGOTEPEC DE DIAZ, TR, ELOXOCHITLAN - TERPEYAC, AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, ”{R‘

TEPEYAC — TLACOTEPEC, COXCATLAN - ZOOUITLAN, VENTANILLAS - VISTA HERMOSA, TRAMO:
LAY ¢ - LOMA PATLAMUAG, E.C. K. 20.4 {CQX{‘:A‘TLAN ZOOUITLAN) - SANTA MA. COYOMEAPAN,
EC, (LA Y- COYOMEAPAN) — SAN JUAN CUAUTLA, TLACOTEPEC BE PORFIRIO DIAY - ZACATEPEC
DE BRAVO, CALIPAN ~ CINCO — SERORES, ATLIXCO - ATLIMEYAYA - SAN PEDRO ATLIXCO, BC
{ATLIXCO-ATLIMEYAYA) - TIANGUISMANALCO - TECUANIPAN, COYULA — AMECAS, ‘reﬁmwi.m -
SAN MARTIN ZACATEMPAN, TEHUITZINGO - AXUTLA, IZUCAR - SANTA ANA NECOXTLA -

. COATZINGO - ZACAPALA, EN LOS MUNICIPIOS DE AJALPAN, ELOXOCHITLAN, COXCATLAN

CUYOMEAPAN, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, ?OQU!TUXN ATLIXCO, SAN  JERONIMO
TECUANIPAN, TOCHIMILCO, CHINANTLA Y ZACAPALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA”, EN LO
SUBSECU! EN’F& “LA OBRA”.

MONTO: '$18,799,97241 (DIECINUEVE MLLOJES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ML
MOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 MN), CONSIDERANDC UN SUBTOTAL DE
$17,088,941.73 (DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO ML NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
PEBOS 73100 M.N.) MAS EL IMPORTE DE $2,731,030.68 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y

. UN MIL TREINTA PESOS 68/100 M.N.) EQU!VALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
; {i MAL. .

FQ&Q&#A TE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES. 30% DE ANTICIPO,

CORRESPONDIENTE A $5,939,861.72 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL

wm&c E?‘%TCPS NOVERNTA Y UN PESOS 72/100 M) LV.A, INCLUIDO.

"MQ&TGS" DE FIANZAS™

DE CUMPLIMIENTO: POLIZA DE E%ANZA POR LA CANTIDAD DE $‘E 5?9,&3?&4 {?Ji'*l MILLON
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 241‘(6& MUY LV,
INCLUIDUDLV.A, INCLUIDO (10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).

' DE ANTICIPO: POLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD $6939,991.72 (CINCO MILLC MEs
/NQVECfEWTQS TREINTAY N\I EVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 72/100 WLN. }

DE VIDIOS OCULTOS: POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDD

oy

Srrem—g—-

DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. N
X

P%EG}QSE EJECUCION: ES DE 90 DIAS NATURALES, CON FEGHA DE INICIO 59 DE JUNIO DE 20
‘Yﬁﬂf‘?ﬁ’f TL::‘&M INAR EL 18 E SEP( IEMBRE DE 2018,




| SECRETARIA CONTRATO No. OP/LPEO13/SIMT-20180895

INFRAESTRUCTURA, ' ~ ~
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TRANSPORTES

%’E&%& DE FIREA 07 DE JUNIO DE 2018, ‘

F@?ﬁﬁ:ﬁe E‘;E &iﬁéﬁ&tﬁ&ﬁi{?ﬂ LICITACION PUBLICA ESTATAL; FﬁLLG DE FECHA: 04 DE JUNIO DE
20?3

\’Tﬂﬂ"}z&ﬂiﬂéb} DE RECURSOS: SFA-&S&’A? 1672/2018 181’&}?&3’0/2{}?8.

: fﬁﬂﬁiﬁs 18107 1018 3 5 01 430 KOOB 07 5 019 1 11

000 6250 2

{SCALES! 18 107 1018 3.5 01 430, K008 07 72171 11

UBEROGRANA: CAMINOS RURALES.

SDIMIENTO Y FUNDAMENTO JURIDICO APLIC,
ON |, 24, 25, 27, 29, 48 FRACCION §, 48, 50 61,
LES aﬁ LA LE\’ DE Dfsm PUBi ICAY ssgxﬁmaﬁ &ﬁ,

| COORDINAGIGN GENERAL JURIDICA .

FISCALES: 18 107 1018 35 01 430 K00B 07 7145 1 11 00062502 . .
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADGC, QUE CELEBRAN
PFOR: UNA PARTE, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL
GOBIERNO DEL ESTADC DE PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ENCARGADD DE
DESPACHO DE ESTA SECRETARIA, BERGIO BARRERA ALEJANDRE, ASISTIDO POR LA
COORDINADORA GENERAL TECNICA DE OBRA PUBLICA, INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA Y
DE COMUMICACIONES, LUZ DEL CARMEN MORALES AGUILERA, A QUIENES EN LO SUGESIVO SE

NOMIMARA “La aememtzia” Y POR LA OTRA ?AR‘I‘ E, LA PERS»@NA Ji}iﬁt}im

] DA AL EFECTO ?’GR SU ADMINISTRADOR UNICO, ’
;A QUIEN BN LD SUCESIVO SE LE DENOMINARA GO v GNTRATISTA™; ¥
i}A Lo AC"H}E‘& DE MANERA CQNJ&NY& SE LES fﬁEt‘ﬂ"tFlCﬁzRﬁ 60?&‘3 “ms FARTEE’»” Al

L DECLARACIONES

L De“EL CONTRATISTA™
1. Que es una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad ;uric%tca para contratar, ya gue se
encuenitra lsgalmente constituida como o acredita con ia Poliza Constitutiva nimero 8, 958 {ocho mil

novecientos cincuenta v seis), de facha 06 de marzo de 2013, otorgado ante la fe del Licenciado Waldo

‘Arellanc Espindola, Correder Plblico numero 07 {siete), de los de la Plaza del Estado de Puebla; la cual
se encuenira debidamenie inscrita en el Registro Plblico de la Propledad v del Comerelo del Estado de
Puebla, Puabla, bajo ef folio mercantil electrénico nimers 49125°2 en fecha 11 de marze-de 2013, y
que si legara a cambiar de nacionalidad, e compromete a segusf congiderdndose como mexicana para

los efectos de este Contrato y a no invocar & proteccion de ninglin gobiemo extran;em bajo pena de
perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado del mismo.

L2, Quesu objp%o social es, entre ofros: " C) La realizacion de toda clase de constricciones; Ja planeacion y
desarrollo de fraccionamientos, la realizacién, coniratacion y subcontratacion de foda clase de obras
civiles, edificaciones, estructuras de conereto, réemaodstaciones, o.&ras civiles de urbanizacién,

. tarracerias, acotamientcs, pusntes, alcantariffado, drengje, pawmeﬁtac{snes hidgréuiicas, asfélticas,
="y transporte de materiales para conslruccion, ejecucion de obras de cardeter particular, municipal, estatal,
© 7 federal y de organismos descentralizades, obra mecénica, electromecanica, techados, fabricaciin y
muntgje de todo tipo de mszrucwras metélicas, pafleria y soldadura en general 3!???{31&2& Y epi:cawén de

prﬂfecaién anticorrosiva, .

L3 Que su Administrador Unico, , acredita su personalidad, sefialando que
cuenta con las faculiades necesarias para suscribir el preseata documento, de conformidad con el
tnstrumentc descriio en la declaracién 1.4, del presente instruments; manifestande bajo protesta de
detir verdad, que no le han ssdn revocadas, tefaf o parclalmente, ni modificadas o Imitadas 8 manera

g&ma a la fec v del presente Contrato; y se identifica con Credencial para Votar, con
a}aa de Flestor » expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual cons
?otqgfa‘fa a color gue concuerdsa. rasgus fisonomicos.

i .
je _se encuenira inscrifa "en e Registo ﬁecﬁer&t de Contribuyentes con la daﬁe num O

Wy

N
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1.8, Qued blacido su domicilic enl

cual sefiala para todos los efecios y fines legales de
e Conirato. ‘ ’

6. Que, tiene capacidad juridica para contratar y reing las condiciones administrativas, matariales,
“técnicas, humanas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

L.7. Que, se encuentra inscrita en el listado de contratistas calificados y laboratorios de prueba y
control de calidad, que regula ta Secretaria de la Contralorla del Goblerno del Estado de Puebla,
conforme el nimero de identificaciéon plasmade en la CARATULA del presente Insttumento, y que

. dentro de la clasificacion aludida, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del
- presente Contrato.

5. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en nihguno de los
supuésios establecidos por e} articulo 55 .de'la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la |

Misma para el Estade de Puebla; y por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presenie
Contrato en los supuestos de suspendido, canceiada [+] mhabt itado por resolucién afg&ma por Autoridad
© instancia cgmpeteme Federal o Estatal,

e

1.8. Que declara bajo protesta de decir verdad, conocer el pragrama de e;ecucxén de los trabajos (anexa 1),
" red de actividades calendarizadas (anexo 2), anexos que se encuentran debidamentie firmados por
“LAS PARTES” que integran el presente Contrato; de igual forma se adjuntan los proyecto, planos,
espedificaciones, normas de calidad y ruta critica, conforme a los cuales ejecutara los trabajos, objeto
del presente Contrato; que forman parte integrante del. presente Instrumento; de igual forma, manifiesta
conoger el contenido y requisitos que establece’la Ley de Obra Publica.y Servicios,Reiacianadoa con la
Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento, los drdenamientos . legales para la construccion e
instalaciones y de la calidad de los materiales, obligéndose a sujetarse estrictamente a éstos, para la -
ejecucion de la obra que se contrata, asl como a las demés normas que regulan la ejecucion de los
trabajos que se le encomienden mediante el presente instrumento, incluyendo las especxfcacsenes
generales y particulares de la obra objeto del mfsmo

AN

Que declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado deniro de su propuesta
técnica v econdmica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrolégicos, orogréficos, la
existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacién o de acceso existentes en la zona en que sé
ejecutaran los trabajos, sus condiciones geogréficas y de suelo v. en general cualquier aspecto para la
integracion de su propuesta presentada en el procedifierito de adjudicacién; 1a disponibilidad de manc
de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cump:lf cabalmente con el objeto del presente Contrato.

111, Que dispone de mano de obra, capactﬁad econxﬁmrca maquinaria, herramienta y equipos, asimismo
: manifiesta que utilizara los avances tecnolégicos aplicables en funcidn de la naturaleza de la obra y°
seleccion de materiales, productas, equipos y procedimientos de teenologla que sattsfdgaa las normag ¥
procedimientos técnicos y econdmicos d&l proyecto gue se !e encomienda.

Que la obra la realizaré de conformidad con las exlgenc;as técenicas y econdmicas solicitadas por “LA..
SECRETARIA" v de acuerdo con los precios unitarips, presupussts, programa de ejecucion gl
{raba;os proyecto efecutive y demas documentos que integran la realizacion de la obra, la propuesta
écnica y econdmica presentada por “EL CONTRATISTAY, asl como la bitdcora de ebra, que formard
/psrte integrante del presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en los articulos 83 de Iz Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 84 del Reglamento de
f;L,ey de Obra Publica y Sewvicios Relacionados con fa Misma para el Estado de Puebla. , ; .

ik
Wy
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Que en caso de cambio de domiclio o residencia, se obliga a nofificarlo por escritc a “LA
SECRETARIA”, en un plaze maximo de cirico (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo
domicilio fiscal, asl corng anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales,
de lo conirario, todas las sragaciones que se susciten, para cuaiquier tipo de notificacién, serén & cargo
del mismo.

De “LA SECRETARIA™

Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Gablemo del Estado de Puebla, que forma parie de la
Adriinistracion Publica Centralizada, de conformidad con lo que esiablecen fos articulos 82 y 83 de la
Constifucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 14, 17 fraccion Viil, 27 v 41 de la Ley
Organica de la-Administracion Publica del Estado de Pusbla, v que es de su competencia el realizar la
eiecucion de obras publicas y sefvicios relacionados con las mismas, que se reqguieran para el

-desarrolio del Estado de Puebla.

Que el éébemadc«r det Eétééazie‘ Puebla, José Antonio Gall Fayad, en gjercicio de las facultades que le
confieren los articulos 78 fracoiones 1t y XXI de la Censtitucion Palitica del Estato Libre y Soberano de

"Puebla; 2 y 18 de la Ley Orgénica de la Administracton Péblica del Estado de Puebls, designé a’ Sergio

" Barrera Alsjandrs, como Encargado de Despacho de 12 Secretarla de Infraestructura, Movilidad y

Transportes del Gobiemo det Estado de Pusbia, mediante nembrariento de fecha 28 de marzo de
2018, tomande la protesta respective del cargo.en la misma fecha; guien como Titular de dicha

. Dependencia se encuentra facultado para celebrar el presénte Confrato, en términes de lo-dispuasto por
" jos articulos 41 fracciones 1, VIl BX, XAV ¥ XLIX de la Ley Orgénica de la Administracion Publica del

Estado de Puebla; 14 y 16_del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraesiructura, Movilidad y
Transpories. : : :

Que el Encargado de Despacho de esta Secretaria, se encuenira asistido por 1a Coordinadora General
Técnica de Obra Pablica, Infraestructura Estratégica y de Comunicaciones, quienes intervienen en la
celebracion del presenie Contrato, en &l sjercicio” de las facultades que le oforgan los articulos 5
fracciones 1, 0.1, 6, 14, 16, 18 y 21 del Reglamento Interior de ia Secretaria de Infraesiructura,
Movilidad y Transportes del Gobierno det Estado de Puebla. ’ .

114 Que para cubrir las erogaciones que se dariven det preseaze' Confrato; la Secretaria de Finanzas y

Adrministracion del Goblerno del Estado de Pusbla, autorizd 18 inversion correspondisnte a la obra

- objeto de este Conftrato, medianie el OFICIO DE kﬁ?@%ﬁciéﬂeﬁ RECURSOS citado en la

HES

CARATULA del presents Instrumerito (anexo 3). -

Que de conformidad al procedimiento sefialado-en la Ley de Ohbra Pablica y Servicios Relacionados con

i
H
i
A
i
:
i
{

la Misma para el Estado de Puebla, de ias propuestas presentadas y establecidas en la FORMA DE

ADJUDICACION, ambos mencionados en fa CARATULA del presente instrumento, se realiza por fa
Direceién de Adjudicaciones de Obra Publica de la- Secrefarla de Finanzas y Administracion del
Gobierno del: Estado de Puebla, se dicta el fallo de. adjudicacion respestivo s favor de SEL
CONTRATISTA” como {(anexoc 4). i _ ) : ‘

Colonia Concepcion Las Lajas, Puebla, Pue. C.P. 72180, Centro integral de Servicios (CI8) Edifici ’
Tercer Piso, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de esie Contrato.

LAS PARTES™ ‘ : , ‘ .
¢ - ¥

1 &10ue tiene establecido su domicilio en Boulevard Atlixcayoll nimero 1101 Reserva Territorial Atlixcayot], “2




s

SECRETARIA

gg%’?g%?g%TURAa : CONTRATO No. OP/LPEO1S/SIMT-201 80895-
TRANSPORTES v. . COORDINACION GENERAL JURIMCA

UN%%I_EG.« ng e raconocen mutuaments la capacidad v personalidad juridica con gue 88 ostentan v con
=1 s;u;aies‘s:uscrmfsn este c?smrzato, manifestando que en la celebracian det mismo, no existe error, dolo,
mala fe, ni cualquisr otro vicio que afects f consentimiento con que se firma. .

Derlvatlo de lo anterior, con apoye en el fundamento ;’urfdicjg aplicable mencionado en la CARATULA del
presente Instrumento, “LAS PARTES” convienen y se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSBSULAS

P%lﬂﬁﬁﬂﬁ.}» OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIAY shicomiends a vEL CONTRATISTA”, 12
rablizacion de la obra piblics & preciss unftarios v fiefpo-determinado identificada comp LA OBRA™ ¥ YEL
CONTRATISTA™ por su parte, se obliga 2 ejscutarios hasta su totsl terminacion, acatando para elio lo
establecido por- los. diversos ordehamienios, nofas v anexos sefialados en o numeral 1.8 de ia
Declaracion 1 de este Contrato, asf como las rormas de construccion vigentes en ef lugar donde deban
réglizarse los rabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de estas Cléusulas.

"SEGUNDA.~ MONTO DEL GCONTRATO, EI MONTO TOTAL del presente Contrato corresponde a

$19,799,972.41 (Diecinueve millones sefecientos fioventa y nueve mil novecientos setenta v dos pesos . |

411100 M.N.), considerands un Subtotal de $17,088,8941.73 (Diecisiete millones sesafita y ocho mil
novecientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.) mas el importe de $2,731,030.68 (Dos millones setecientos
treinta y un mil treinta pesos 68/100 M.N.} equivalentes al 16% de! Impuesto al Valor Agregado (LV.A),
establecido en la CARATULA del presente Instrumento. _ o
TERCERA,- ANTICIPO. Para el inicio de los frabajos objeto del presente Contrate, “LA SECRETARIA” se
obliga a entregar-a “EL CONTRATISTA™ por coticeple de ANTICIPU, el establecido en la FORMA DE
PAGO determinado en la CARATULA de este Contrato, porcertaje que se torha del MONTO TOTAL del
Contrato, mencionado en la Clausula que anteceds; no obstante lo anterior v rmientras tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a Iniciar la ejesusian de los frabajos en la fecha del plazo que se ha establecido
en la Clausula SEPTIMA del presente Contrate, eft términos de lo dispuesto por el articuie 54 fraccion |
segundo plnafo de la Ley de Obra Plblica y Servicios Ralacionados con la Misma para ¢f Estado de
Pusbla, ef atencién g que cuente con la capacidad financlers; téonica, administrativa v legal, tal y come lo
ragonoce e el Capitulo de Declareclones del prasente instrumishite, para que “EL CONTRATISTA” realice
et el sitio de los fabalos I construenién de sus oficifias; almacenes, bodegas, instalaciotes v eh su caso
para fos gastos de traslade de la fnaguinaria v equips de construceion e inicio de los trabajos, ast como, para
la comipra vy produccién. de materiales de construcclon, la adquisicidn de equipo que debe ihslalarse
permafientements v derids insulmos gue deberdn otorgar para efectuar la obra en cuestion,

El ANTICIPO serd amortizedo mediante dedusciones froporcionales en cads estimacioh que presente “EL
CONTRATISETA” por trabajos sjecutados, debiéndone liguidar of faltante por armortizar en la estimacion

- fiiguite; de asuerdo =l progediriiente te amortizacion establecids en el arfieulo 103 del Reglamen ad\e¥a

Ley de Obra Pillica y Servicios Relationados con fa Misma parg ¢f Estado de Pusbia, -

{Ef caso de que el presente Contrato sea rescindide, ef saldo por amortizer del ANTICIPO se rmﬁﬁﬁ
LA SECHETARIA, ofi un plaze no mayor a disz (103 dias naturales, contados a partir de Ia fecha én quete
lsez notificada la resclucidn sjecuforiads @ YEL CONTRATISTA?, en la que se delermina i rescision
ladministrafiva del Contrate. En case de que “BL CONTRATISTA” o reittegre o saldo por amortizar ef ef

5-de la Loy de Obra Pablica v Servicios Relacionados con la Misma pera el Estado de Pusbla,

e d
TEG e

lezo-antes sefialado, cubrird los carges que resulte conforrhe a lo indicado en el pérrafo primero del artfoulp '
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Asimismo “EL CONTRATISTA®, deniro del plaze de diez (10) dias naiurales, contados a partiy de la enirega
del ANTICIPO, deberd comprobar su aplicacion, con la correspondiente documentacion en original, de
conformidad con lo sefialado en el primer parafo de ta presente Clausula, asi como lo establecido en el
articulo 54 fraccion 1l de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue 1 garantia de ANTICIPO dentro del plazo sefalado en
el articulo 52 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para ¢l Estado de Puebla, no
procedera el diferimiento para la iniciacion de los trabajos y por lo tanto quedard obligadc a iniciarios en la
fecha establecida en el presenie Contrato. :

CUARTA.- FORMA DE PAGO. “LAS ?AR?E;S” convienen gue el pago de la obra plblica a precias
atarios vy tiempo determinado objeto de este Contrato sera cubierfo por “LA SECRETARIA” a "EL
CONTRATISTA” de la siguiente manera:

“£1 COMTRATISTA” recibira de “LA SECRETARIAY, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
a las cantidades de trabajos realizados como page total por unidad de concepto de trabajo terminado,
conforme a las disposiciones del Contrato, mismas que seran contra-entrega de sstimaciones, sujela al
avance de los trabajos en concordancia con el programa de trabajo presentado previamente por “EL
CONTRATISTA”. La fecha de presentacién. de las estimaciones & la residencia de obra debera registrarse
en la bitdcora, .y deberan estar acompafiadas de los recibos, facturas correspondienties y demas f
documeniacién necesaria de canformidad con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento de la Ley de

. Obra Publica'y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, los cuales deberén estar a i_
nombre del Gobierno del Estado de Puebla, y su pago s realizard en las oficinag de la Secretaria de
Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Puebla. Todas las facturas deberan cumplit con los |
requisitos fiscales correspondientes y haran las veces de page total o parcial segin el caso, previa |,
certificacién de cumplimiento a satisfaccion del objeto contratade por parte de la supervision de la obra, de
conformidad con ias normas de calidad y contenido que este hubiera seflaiado.

_ Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberén formular con una periodicidad no mayor de un
{7 mes. “EL CONTRATISTA" debera presentarlas a la residencia de obra deniro de los cinco (5) dias

‘aturales siguientes a la fecha de core que se haya pactado entre “LAS PARTES” y conforme- a los
avances que al efecto observe dicha residencia. :

Las estimacionas por trabajos ejecutados deberén pagarse por parte de “LA SECRETARIA”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince (15} dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadias por la residencia de la cbra de que se trate v que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura comespondiente, “EL CONTRATISTA” serd el onico responsable de que las facturas que se
presenten para su pago se encuenitren debidemente requisitadas, por 1o que ta falta de pago por la omision
de -algin requisito o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los gastos
financieros a que hace referencia el articulo 85 de la Ley de Obra Poblica y Servicios Relacionades con la
Misma para el Estado de Puebla. En el plazo para el page, no se considera el tiempo transcurrido entre ta
fecha en ia que of residente de los irabajos devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadgs y
14 facha en gue estas sean preseritadas junio con la factura por “Ef CONTRATISTA” para el trémiteié@

E&ago.

as estimaciones de los trabajos deberdn acompafiarse de la siguiente documentacion: Ny S
lgeneradores, notas de bitdcora, croguis, controles de calidad, prusbas de laboratorio (en caso™ue que
_esistan), folografias, andlfisis, célculo integracion de los importes correspondientss a cada estimacion

astado de cuenia, resumen de 1a estimacion por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como Ja faciurey, .

o
AK

&

~
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_soporic de la estimacion, que acrediten la procedencia de su pago; la residencia de ohra para realizar la
revisién v autorizacion de las estimasciones respectivas, conta

sn un plazo noe mayor de diez (10) dias
naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicha plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacién para ia tramitacion de su pago. . ’

El atraso que tenga lugar por la falla de pago de estimaciones no implicard retraso en el programa de
ejecucion convenide y, por tanio, no se considerard como causa de aplicacion de penas convencionales ni
como incumplimiento del Contrato vy causa de rescision administrativa. Tal situacion debera documentarse y
registrarse en ia Bitacora. Asl mismo, el refrasc en el pago de estimaciones en que incurra LA
SECRETARIA” diferird en igual plazo la fecha de terminacion de. los trabajos; circunstancia gue debe

__formalizarse, previa solicitud de “EL CONTRATISTA” a través del Convenio respectivo. No procedera dicho

T fiferimiento’ cuando el retraso en el pago defive de causas imputables a “Ei. CONTRATISTA”, de

o pformidad con el articulo 89 de! Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
.+iema para el Estado de Puebla.

Recibide el pago “EL CONTRATISTA™, tendrd quince (15) dias naturales para inconformarse sobre
cualquier aspecto del mismo, anscurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se
considerara definitivamente aceptado y “EL CONTRATISTA?, liberara a “LA SECRETARIA” de cuaiquier
obligacion relacionada con el pago. : :

Los pagos al “EL CONTRATISTA” se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario automatico,
de la institucion de crédito autorizada para operar, seleccionada por “EL CONTRATISTA”. En caso de que
“El. CONTRATISTA", pretenda realizar un cambiode cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea
consecuericia, ni impligue una cesién de derechos de cobra, 1b deberd comunicar a “L A SECRETARIA” 2 E_
iravés det Residente, con antelacién a la presentacion de la(s) estimacion{es} y factura(s) subsecuente(s) de .}
gue se trate. . .

Las estimaciones ¥ la liquidacion aungque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion plena de
log trabajos, ya que “LA SECRETARIA” se resefva expresamente el derecho de reclamar por trabajos
faliantes o.mal ejecutados y en su case, det pago en exceso que se haya efectuado. '

Asimismo “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el artlculo 32 fraccion V de la Ley de Ingresos del

stado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018, acepta y se obliga a pagar un derecho equivalente al 5 al
Jillat sobre el importe de cada una de las estimaciones, por los servigios prestados por la Secretaria de'la
Contralorfa del Gobierne del Estado de Puebla, asf como por el seguimiento de inversién, para tales efectos
la Secretaria de Finanzas y Administracion det Gobierno del Estado de Puebla, al realizar &l pago de cada
una de las estimacionss, retendré el importe correspondiente a la aplicacion del citado derecho, con
excepcién de los recurscs provenientes del Ramo General 33, en ningn caso podran destinarse para la
vigilancia, inspeccién v conirol de las obras plblicas ¥ servicios relacionados con las mismas.

QUINTA.- RESIDENCIA ¥ SUPERVISION DE OBRA. La supervision, vigilancia, control y revision de la
ajecucion y cumplimiento de las obligaciones coniraldas por “EL CONTRATISTA” en el presente Contrato,
a favor de “LA SECRETARIA", estardn a cargo del Residente de los trabajos designado por esta Ultima, en
el entendido que su designacion debard constar por esciito, previo al inicic de los trabajos, ejerciends, sus |
funciones de acuerdo a lo establecido en &l articulo 77 del Regiamento de Ja Ley de Obra Piblica y Ser;b@s :
Relacionadoes con la Misma para ef Estado de Puebla. S .

, P

hsimismo, “LA SECRETARIAY tendrd la facultad de contratar a cualguier empresa que a su criterjo’featice

la Supervisién Exierna a la obra materia del presente Contratp. En el cago de que se presente Un atraso en

ia obra contratada por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este deberd pagar la supsrvisién a partir,

o4 fecha de vencimiento del Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conciusién de los trabajos }:’
4 . £05

8
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de esta. Por lo que “EL CONTRATISTA”, acepta que “LA SECRETARIAY descontara del {iniguito
respectivo el importe & pagar & la supervisora por los trabajos a realizar con mofivo dé su atraso.

SEXTA.- FIANZAS., “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuzles en que incutra v los dafios v perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del
presente Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente
establecida, en la que se constituya garante de éste, por los monios establecidos en la CARATULA del
presente instrumento, para cada una de las flanzas sefialadas a continuacion: ’

v DE CUMPLIMIENTG: Poliza de fianza squivalente al 10% del MONTO TOTAL del Contrato, con objeto

de garantizar 8] cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo -

una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones det
presente Contrato, conforme a los artfeulos 52 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados, con
fa Misma para e Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser cancelada y/o liberada sera
requisito indispensable la conformidad expresa y por sscrito de “LA SECRETARIA™. '

¥ DE ANTICIFO: Poliza de fianza con el objeto de garantizar la debida inversion, amortizacién o,
devolucion total o parcial del antisipo que se-mencionia en la Clausula TERCERA del presente
ihstrumento, equivalents al 100% del mismo, conforme al articulo 52 de la Ley de la Materia, la cual para
ser caneelada y/o liberada sera requisito indispensable Ia conformidad expresa y por escrito de “LA
SECRETARIA®. o ’ ; :

v DEVICIOS OCULTOS: Poliza de fianza equivalente al 10% del MONTO TOTAL sjercido de los trabajos
objeto del presente Contrato, la cual sers entregada & “1_A SECRETARIA” al momento de efectuarse la
entrega-récepcion definitiva de los'trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de
garantizar la reparacidn de posibles vicios ocultos de la misma, asi como dafios v perjuicios o
cualquier otra responsabilidad en que hublera incurride “EL CONTRATISTA', que con meotivo de la
ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “LA SECRETARIAY o a terceros, la cual tendra una
vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion y para ser
cancelada y/o liberada serd requisito indispensable la conformidad expresa y por egerito de “LA
5&0?%5’!’?\?2!&”, en términas del articulo 77 de la Ley de la Materia. . . .

‘Las garantias citadas, deberén ser ctorgadas a favor de la Secretarfa de Finanzas y Administracién del

‘oblerno del Estado de Puebla y permaneceran vigentes durante la substanciacién de los recursos legales
que se interpongan, hasta que se dicte resolucién ejecutoriada. .

SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. "EL CONTRATISTA', se
obliga-a realizar la obra objeto de esie Conirato con un PERIODO DE EJECUCION de 90 dias naturales,
con fegha de:inicio 19 de junio de 2018 y para terminar el 16 de septiembre de 2018, de acuerdo con el
programa de lejecucidn de los frabajos que se agrega al presente como anexo 1, formando parte del mismo
corfo 5i a la letra se insertare.. . o :

De igual forria “EL CONTRATISTA" se compromete v obliga a realizar la obra objeto del Conrato, dentro
del plazo de gjecucion descrito en el parrafo que antecede, ejecutando los trabajos los siete (7) dias de la
sermiana, en tfes {3) wrnos cada dia, ) ' o

: . , 5\
OCTAVA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMIMISTRATIVOS. LA

JUIUUSSR—

-

B

SECRETARIA® se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA”, el o los inmusbles en los qie e
Adeban Hevards a cabo los wabsjos materia de este Contrato; siendo obligacion de “EL C@NTRA&‘@}#‘,’M
{ m?}%caf los datos técnicos correspondientes, deblendo firmar de conformidad la bitdcora de obra.
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NOVENA - PROPIEDAD DE LOS TRABAJCS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA” se obiiga a
guardar sigifo, confidencialidad, discrecion v abstenerse de dar a conocer, @ cualguier persona flsica o
juridica cualquier informacion relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningin motivo podra:

L Disponer, usar, usufructuar, arrendar 0 celebrar Contrato alguno, inde;}endiéntement@ de que se
) realice a titulo oneroso ¢ gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA™,

i, Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualguier otra forma, el contenido del
proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato © sus anexos, los datos y resultados
obtenidos de los irabajos obieto de este Contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “LA
sECRETARIA”, reconosiendo que dichos resultados son propledad de esta Gitima; y '

7% M. Dar s conocer cusiguier cbra, trabajo, programa de ejecucion de los frabajos, estudio, informe,

: documento, stc., realizade por “EL CONTRATISTA”, independientermente de su avance, derivato
del presente Contiato, ya que es propiedad exclusiva de “LA SECRETARIA”, por lo que cualquier
SSURIO TElEcioRado con éstos se deberd dar a conocer y-aulerizér por LA SECRETARIAY.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan Ia revisién y-ajuste de los costos gue integran
los presios Unitarios paciados en este Contrato, cuando ccurran cifcunstancias de orden: econdmico no
previstas en €l mismo, pero que de hecho y sin dalo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “LAS
PARTES”, impliguen un aurmento o reduccion de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de
ejecycion de.los trabajos pactados, dichos ajustes de cosios podran ser revisados por “L& SECRETARIA™,
quiégi emitira & determinacion sobre si aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento

: previsto en el articuio 67 fraccion i de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el {

. Estado de Puebla. ’ : :

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia,
pudiera estar sujeta la imporiacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Paraillevar a cabo el ajuste de cosios conforme 8 lo determinado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la-Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del
... Contrato para obtener el ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizaréd con apego al siguiente
\ “procedimiento: . .

"L En s::a;@ de gue el atrasa no sea imgsutamé a“ElL. €29£§TRA¥"£3TA”, los ajustes se calcularan a partir
del mbs en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto
de los trabajos pendientes de sjecutar conforme al programa convenido. '

Gga{a?& e} alraso ses por causa imputable & “EL CONTRATISTA”, proceders el ajuste de costos
exclugivamente para la obra gue deblera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucian de los trabajos originaimente pactade. i

Para electos de la revision v ajuste de los kcostss, jos precios oferfados o-los costos de mefcado

entregados que deberan conslderarse como base, serén los de la preseniacién de la propuesta o los

vigentes al momenio de ta solicitud del ajuste, los que aseguren las mejores condiciones para &l
o E&iad}‘a; ( ’ Y

L} Los incrementos o decrementos de los costos de les insumos seran calculados con base @ % X
¢ finsamientos que explda para tal efecto ta Secretaria de la Contraloria del Goblerno del Estado.ae™

| puebla, en su caso los que deberdn tomar en consideracion los iridices nacionales desBrecios

=Frodicio que determine sl Banco de México, X N

e

*,

e

X
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COHL Los =cios originales de! Conirato permaneceran fijos hasia la terminacion de los wabajos
i ; . Bl ajusts st aplicara & los cbsios diretios, conservando. constantes los porcenigjes de

| cont

log cogtos t:*dzfestcs y utilidad originales durante &l gjercicio del Contrato; &f costo por financiamiento
esiard sujelo & las variaciones de ia tasa de interés que "EL COMTRATISTA” baya considerado en
5.1 ﬂ%ﬁ%@ }f los’ demas meamzentgzs que para ial efecto emxza lar Sesrearfa de la Contraloria de

; ) os y en éf sa;uestcr de quta dzehoa mcrememe;as [} decramemas r&&amx;{an en ia @hra objeto
debera, gafesemar 3 “LA &Eﬁﬁﬁfﬁﬁf&” ia soliciud de ag,gmtés de mstss

i,

P S—

giones y de gjustes de costos,
- gasios financigros: Dichios gas?&s

atirales desde que se vencio 615;3%‘?
mxpostsaéﬁ deEL CONTRATISTALS

? ﬁ" aﬁe debera reintegrar las cantidadessy,
: fém*se ‘a o sefialado en ef parrafe anterior, ,;k

S
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prami‘.x rsquerimiento a “BL CONTRATISTA”, a sfecio de que, en un plaze no mayor de quince (15) dias
habiles exponga lo que & su derecho convenga y offezca en su-caso las pruebas que estime pertinentes, 2
n de'la confesional v declaracién de partes. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no -

af%ﬁesta érgmrema al gm@ en su defensa o si después de analizar las razones expresadas y las pruebas
h@m&a aler, no prugba la razan de su dicho, se dictard la resolucion que proceda, contra la que no podra
iile r recurse alguno, dandole vista a Ja Secretaria de la Coniralorfa del Gabiemo def Estado de Puebla,
segln sea el caso; el cabro se realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cabro de
1&3 adetdos de caracter fiscal en terminos de la disposicion correspondiente.

Los aafg@s se calcularén sobre las cant:aadr-as pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

desce la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “LA

EA”. No se considerard pags en sxceso ¢uande las diferencias gue résulten a cargo de “EL

ﬁ@i‘g&?«% eé” gean %ﬂmgamadas en la e&ﬁma@;&n s;gm:aﬁge ‘de: acue tablecido en gl articuls.
Misma para e%Es‘ dos.de Pugbla.

e,

g cuglguier dempo, asi
e:h’é ia Qﬁi;gaﬂm de

arienc ; sional v é @nmzmxenio
S8 la @ﬁra @b}&m zfei prasaﬂte Ccnifam de acusrd@ ‘o estatﬂemdﬁ an &) articuis 81 del
into r:te taley d& {}bna Pﬁi’ﬂ!ﬁa y Semefas Retamoraaﬂas x:cm fa M%sma parg @F Estada c:is@ Puebla

- abligacionss ;@fﬁfB{f@& aﬁ-;- las d@ﬁﬁsﬁ@ﬁo TEQ&ES y demas ordenarmientos en waiaria dg- :rabago y
d soclal, pordo.mismo “EL CONTRATISTA” se obligaa résponder de todas las reclamaciones que
dg;rfes mmﬁa@"@a en su-contfa o &n r:omra de “L# QF‘SRETQRH&” -en relacion con la Obra

ﬁmienic de t@das ias fas‘%tacmﬂea de
@ 58 oag%nm con los *ra’oajadorea

jencias, Tribunales %c%mwstrairvss o
der de'las obligaciones wn’cra das

S

[ S———
. ¥ —

je elias, obligndose a deslindar ;f;k
aﬁ idadas u abligaciones que se pudieren ﬂem;;
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i, “EL CONTRATISTA” exhbird a “LA sEoRETARIA”, dentro de los disz (10) dias tidgbiles
siguientes a la firma del presente Contrato, los Contratos colectivas, tanto de mana de obra come de
transporte v acarreo de materiales, en su caso, debidamente depositados y registrados anie as
autoridades laborales, por lo que en casg de incumplimiento se hara acreedor a la pena
convencional gue en la misma clausula se pacte, sin perjuicio de que “LA SECRETARIAY pueda
optar por la rescision del Contrato;

. Enos casos que asilo prevea la legislacion aplicable y se sstablezca' una tarifa tnica de transporie
de acarres de materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectives de
transporte y acarreo, “ElL. CONTRATISTA” se compromete & pagaria infegramente;

W. Previa al acta de liberacién a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Ralacionados con la Misma para el Egiado de Puebls, “EL CONTRATISTA”, debeia acreditar que -
he liguidado todos y cada uno de sus adeudos de cardcter laboral, tanto por mano de obra como por .
wransporte v acareo de materiales. Dicha acreditacion podré hacerla, en & caso de transposte ¥
Jcwrrety de materigles; con fas facturas debidamente sopertadas-gen-el boletale v las estimacionss
de cade tramu que amparen; en el caso dé la mano de obre, con las ndmings o iistas de raya
firpadss por los trabajadores, asi mismo, sevd rasponsable de cuslguier eventualidad que se
. produzea con ] personal que preste sus servicios, &l utifizar mecanismos peligrosos que causen
dafios: materizles o perjuicios de dafio moral, ¥ cualguier victima det illcito, asl como cualquier

crédito quimgrafaria o an los gue se pretenda hacer efective el embargo de estimaciones; y

\

V. Los ggstos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las abligaciones antes
seftaladas, podrén ser deducidos de fos montos de las estimaciones y pagos gue tenga a su favor
ey CONTRATISTAY. Bl cumplimiento de estas obligaciones estard asegurado en toda caso, con la

garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52 fraceién Hl de la Ley de Obra Publica vy
[

Sewicios Relacionados con la Misma para el Estado de Pusbla, independientemente de que s
émhsewanc;ia podra ser una causa de feseision del presente Contrato.

e

3

gy

Dg igual forma “El CONTRATISTA” estd obligads a cumplir con. las leyes, reglamenios, normas ¥
esperificaciones que en materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretarla -de
Salud, Secretaria del Trabajo y Prevision Sogial y ef Instituto Mexicane del Seguro Sacial.

i .mismo, “EL. CONTRATISTA” debera encontrarse al corrignte en las cuoias obrero patronales del
msttilo Mexicano del Seguro Social (MSS) v del institvio del Fondo Nacional de ia Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), asf como todas las derivadas de sus relaciones laborales; las liquidaciones y
constanicias de page de las mismas, deberdn ser presentadas ante “LA SECRETARIA”, de manera previa
sl finiquito de *LA OBRA” y en su caso, tantas veces como les sea requerido.

De la misma manera, “EL CONTHRATISTA” debers verificar que el personal que se encuentre agremiado a
algin sindicato, esté al corriente en los pagos de las cuotas respectivas. :

DEGHIA CUARTA, - RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATISTA”, se obliga & que
la et de obes, ios maderiales, herramientas ¥ equipos uiilizados en los trabajos objeto de Iz obra motivo
el te Contrath, cumplan con fas normas de calidad establecidas por los ardenamientos aplicableg v & -
izasion detodas v cade una de “LAS PARTES” de dicha obra, se efectien a safisfaccian de "LA
TARIA", 28l como a responder bajo su sstricta responsablilidad, de los vicios ocultos de la mismaﬁ;
aitos v perjuisios que por inobservancia o negligencia de su parte se fleguen a causar a “LAS
ARIA" o & tercercs, por Iv gue esta queda facultada para exigir a wgf CONTRATISTAD.H

.V reparacion material o econémica total de dichos dafios y perjuicios, los cuales seran garantizades™por la
égﬁza,aua se menciona en le Cléusula Sexta por la cantidad gue importa la misma v en el caso de que

fchos dafios y perjuicios sean mayores al monto de dicha garantfa, “EL. CONTRATISTA” también se ob?iga\% .-
o - ; _ ; 5

i
1
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a reparar tos dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir @l excedente no cublerio por la
garantia.

igualmenie “EL. CONTRATISTAY se obliga & no ceder a terceras personas ya sea a fisicas, morales o
jurldicas los derechos y obligacionse que gensre este Contralo y sus anexos, asi como (os derechos de
cobro sobre los bienes o frabajos gjecutados que ampara este Conirato sin previa aprobacion expresa y por
escrito de "LA SECRETARIAY en los términos de los articulos 51 de ta Ley de Obra Publica y Servicios
Relscionados con la Misma para el Estado de puebla y 58 del Reglamanto de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA” deberd sﬁsu;‘etéraﬁ 2 todos los reglamenies u ordenamientos de las autoridades
. competenies en materia de construccion, ambierdales, seguridad y usc de fa via plblica y a las
;{' “digposiciones gue con pase en aguellos, tenga establecidas «) & SECRETARIAY para la gjecucion de sus
- zbajos. ) -

Las rlesgos, conservacion y iripieaa 48 los trabajgs hasta el momento de su éntrega, enlos-téfminos-dela
Clausyta Hovena de este Contralo; estaran 2 cargo de “EL CONTRATISTA”. . :

©HEL 269?&?%?!3?&” reconose ¥ e comprcwkete qué dentro del perimetro donde se llevan a cabo ios
irabgjos, pendra la adecuada sefializacion, de acuerdo a las caracteristicas gque *indigue “LA
SECHETARIA”. ) . ) . . )

“EL;C&&TR#Y&%TA”, se obliga expresamente @ cumplir con todas y cada una de las obligaciones f
adquitidas a iravés del clausulado.que integra el presente Contrato. i"
E

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. . “LA
 SEGRETARIA” tendré Ia facultad de verificar si los trabajos objeto de este Conirato se estan sjecutando por |

“EL CONTRATISTA” de acuerdo con el prograrna de sjscucion de los trabajos, para tal efecto “LA&
$§£}§¥¥E’§’Aﬁi§x” comparatd periddicamente el avance de los frabajos, si coma consecuencia de dicha
compatacion el avance es menor a {o que debiera realizarse; “LA SECHETARIAY procederd g imponer, una
pena sonvencionat por 5 equivalente al 0.5% por cada dia de atraso, en funcidn de los trabajos no
sjscutados gonforme al programa convenido, salvo que este demora obedezca a causas justificadas &
juicle de “LA SECRETARIA”. Ests pena convencional se establece, por el simple refraso del cumplimiento
.- Jelas obligaciones de “EL. CONTRATISTA™ v sy monio se descontara administrativamente de las
estimaciones.que se formulen para et pago de los trabajos ejecutados.

-

Agiipistao, “EL CONTRATISTA conviene que si suspende fas obras sin justificacion, & juicio de “LA
SECRETARIA”, ésta estard en pleno derecho de opter entra exigir & cumplimiento del Confrato ©

rescindiflo. Para lo aplicacion de penas convencionales e esterd a o dispuesio en. &l artfculo 59 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Pugbla.

Asirigme, “L& SECRETARIA” fendréd la ficuttad de retener 81 5%, respecic de los tabajos pendisntes
e pjacutar, como penalizacibn scondmica con cargo a “EL CONTRATISTA”, con el objeto de prever
ibles atrasos en el programa de ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumgs. -

£ ;mﬁgﬁs&;séﬁ se aplicara como una ‘ratencion scondmica & la estimacion que se encuentre en ;:smgg’%g\
facha que se determine el atraso, frisma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar an las proximas
aciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de sjecucion de los trabajes, de g
inisiro o de utilizacian de 1es nsumos. Dicha retencién tendrg el caracter de definitiva, si a la fegl ’
‘nastads dé ferminacion de fos trabajos, estos no se han cancluide, de acuerdo a lo dispussto en sl ardiculo
1 Shdel ‘Reglémento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con g Misma para el Estado de
rebia. Y
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DECHA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TE?&‘?RNA&&J% ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA
SECRETARIAY ostd faculiada pars suspender {emp{sm! mente, por un lapso que no podrd exceder de
sesenia (80) dias naturales, todo ¢ en parie la obra contratada por causas justificadas, comunicéndolo por
escrito a “EL CONTRATISTAY, sin que ello impliqgue su terminacion definitiva. LA SECRETARIAY,
designaré a los servidores publicos gue podran ordenar y gjecutar la suspension y determinar, en su casgo, 1a
temporalidad de ésta, dando aviso por escrio a “BL CONTRATIBTA”.

-

£l presente Contratc podrd . continuar produciendo icdos sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas queé mofivaron la suspension.

“LA SE»EET&RM” podra dar por terminade anixcipaﬁsmes ite el Conirato cuando concurran razones de

»nmarés general; exista causa justificada que impida la continuacidn de los frabajos, y se demuestre que de

ntinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria dafic o pejuicio grave al Estado, o bien, no sea
“"«f)sibie determinar ia temporalidad de la suspension de los frabajos de la obra contratada.’

Tamﬁ eﬂ fasuspension comoen g termiracidn anticipadsdeberd Jevantarse acla e:imunstam&aﬁgqua
curnpla con fes raguisitos establecidos en la Lay dela matena -

&EQ%MA s&ﬁﬂm& RESS:SK%N AEWMSTRA?Wﬁ DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA" podré en
cualguier momento iniciar el procedindento administrative de rescisién del presente Contrato, sin

-responsabilidad para la misma, -asf como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales

pac:adas y.proceder a hacer efectivas las garantlas otorgadas para el cumplimiento del mismo, por
incumplimienio de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, derivadas del Conwrato o por
disposicion de:a Ley y sin necesidad de intervencién de autoridad judicial, en términos del articulo'71 de la

" Ley de Obra Publica y Servicios Rel ac*anadc;s con k‘% Misma para el Eszada de Puebla; 112y 113 del

Reglamenio dé’la Ley en mencién.

. Las causas de rescision seran las $iguient93'

%
;

a): Si “BL CONTRATISTA” no inicia Ies ‘erat:sajas objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado

‘ estipulada en la Cladsula Séptima;.
b} & “EL QQNTRATI&;TA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder @
i alguna parte de sllos, que hublers sido rechazada como defectuosa por “LA SECRETARIA™,
xe} . 8i “EL CONTRATISTA” no sjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade o sin motivo
 justificado no-acata las 6rdenes dadas por escra@a por “L& $ECRETARSA” por el Residente de obra o
; por &l supervisor exiemo;
4y 8i “EL- CONTRATISTA” no da cumplimiento & los pmgramas de ejecucion de los grabaps por falta de
i materiales, traba;adores o equipe de construccion a cargo del mismo, y que a juicio de “LA
iﬁﬁﬁﬁﬁ?ﬁﬁfﬂ” | atraso pueda dlfscuitar la terminacién satisfactoria de los trabajos en un plazo
| determiinado;
8} | BIVE 3€¥NTRAT§S’!A" es declarado en congurso mercantzl en los términos de = Ley de Concursos

i isubmntrata paries de los irabajos objeto del Contrato, sin contar con fa dmOr!ZaCléﬂ por escrito de
%“LA SECRETARIA"

g} 8i “E a&m‘r&m ? cede los derechos de cobro der'vados del Gonirato, sin contar Cgn ia
a&zwn cion poresorito de “LA SECRETARIA™
 h)fl 8i “EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades v datos necesarios 2 “LA SECRETARIA” o a mfa
*dependenmas que tengan la faculiad de intervenir, para la inspeccidn, vigilancia y supervision d&
| ma;eftaies y trabajos;
3 8 incurrié en irregularidades en fa onienc an dal listado de contratistas calificados v laboratorios de

/ %;Dru&ba y control de calidad; s o

s N | X
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. se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a “EL CONTRATISTA” dentro delos
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‘b Siincumple a alguna de las estipulaciones contenidas en la Clausula Décima Tercera del preseitde
Contrato; .

kK Si se presenia algin hecho que coniravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos v requisitos que establece a Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, su Reglamenio vy demas disposiciones administrativas sobre la
materts,; . R :

#  Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente Contrato; y

my Por no notificar a “LA SECRETARIAY, ol cambio de domicilio respecto al que haya seflalado en el

> presente Contrato. . ‘

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme @ lo que disponen los articulos 71, 72

fracclones 11, Vi, Vil y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de

Puetia; 112, 113, 115, 116, 117, 118, 118, 120 y 121 del Reglamenio de la Ley de Obra Plblica y Servicios

slagionadosi con la Misma para el Estado de Puebla, si ‘LA SECRETARIA” considera que “EL

;i RATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisitn sefaladas en parrafos anteriores, sele
iicara en forma fehaciente el inicio del provedimiento de rescision det presente Contrate- -~ - -

<0

El ;e!;;ac;edimie;ﬂta de rescision se inic%éré a partir de éue a “EL CGN?RM’%&?&” le gea comunicado el
incurnplimiento en que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste

lo qt{e a su derecho convenga y offezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepcitn de la-
confesional v la de declaracion de parte. : '

Transcurrido 2l érmino a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los ¢inco (5} dias habiles siguientes, se
resolverd lo procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere heche valer y la resolucion gle

R

diez (10) dias habiles siguientes a la fecha €n que se hubiera dictado fa misma, sin que proceda recurso
alguno. : : o

_DECIMA OCTAVA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA’ comunicara’ a . LA

SECRETARIA" Ia terminacién de los frabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de cinco {8} -
dias naturalds posteriores a la conclusion de los mismos y "LA SEGRETARIA™ junto con la Secretaria dela

Coniraloria del Gobierno del Estado de Puebla, verificaran que estén debidamente realizados canforme a las

“sndiciones- establecidas -en el presente Contrato dentro de un términc de diez (10} dias naturaies,

" gonforme @ o sefialado en el arifculo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Puablica v Servicios

Retagcianad@ con la Misma para ef Estado de Puebla.

“EL[CONTRATISTA" deberd entregar a "LA SECRETARIA", dentro del periodo de vigencia del presente

- siguiente:

Confrato, a de téner constancia documental del desarrollo de los trabajos, la documeniacién minima
nutas de acuerdos tomados con la supervision y la residencia de obra y su seguimiento,
solicitudes de ampliacion.de plazo por causas no imputables al contratista; escritos de presentacion de los
ardiisis de precios ‘correspondientes a trabajos por concepios no previstos en el catélogo original del
contrato; -cuadro o coftrol de las cantidades. de obra o servicio reafizada cuaniificado y conciligdo con la
sypervisién, donsiderando Jos conceptos del catélogo contenide en la proposicidn v el contrato; esfimaciokgs -
g se presentaron en los plazos establecidos v la estimacion final con los documentos que debai,
pafiarias; los planos corresptndientes a fa construccion final; los manuales e instructivos de operacion
ntenimiento correspondienies y los certificados de garantia de calidad v funcionamiento de los bi
ialados; oros documentos de gestiones realizadas por “EL CONTRATISTA” convenidg 1

aoatoria @ la licitacion del contrato.
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LA SEG?{ET&E&‘EA" una vez constatada dicha terminacion, dentro del término de diex {10} dias habiles,
procetierd a su recepeién fisica, comunicéandole a “EL CONTRATISTA” v 2 la Sscretaria de la Contraloria
del Gobierno dé! Estado de Puebla, la fecha sefialada para su recepcién, a™fin de que esta tltima, si to
estima pertinenie, nombre representante que asista al acto, levantande el acta correspondiente, la cual
debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo 124 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, incluyendo Constancia de
que el contratista entrego a la residencia o & la supervision los documentos derivados de fa realizacion de los
irabajos.

“EL CONTRATISTA” podra efectuar eniregas parciales, cuando a su j&}icio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de ulilizarse, de conformidad con “LA SECRETARIA”.

oq%ﬁ:atame ia recepcion formal de los trabajos "LA @ﬁﬁﬂ%?ﬁﬂiﬁ", se reservars el dereche de reclamar el
) gjo faltante o mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hublera incurrido.

DECIMA NOVENA- DEL FINIOUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Unavez recibidos fisicamente
s trabajos, “LA SECRETARIAT y “EL CONTRATISTA” dentro del término de treinta {30) dias naturales,
p’mcg’cimn 4 elaborar el finlquito de los trabajos, en el gue se harén conster los créditos a favor y en confra,
describiendoet eéncepto general que les dio origen y el saldo resultanie,

ISECRETARIA” notificars a “EL CONTRATISTA", a fravés de su represeniante legal 0 su
rsupefintendente de. construccion, la fecha, lugar y hora en que se levard a cabo el finiquito; “EL
'CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al lamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se
.procedera & su elaboracion en &l plazo anteriormente determinado, debiendo comunicar su resultado
- conforme lo establede el tercar parrafo det articulo 74 de la Ley de la materia.

En caso de desacuerdo respecto al "finiquito, o bien, sl “EL GONTRATISBTA”, no acude a SLA
- SECRETARIA” para su elaboragion, dentro del plazo antes sefialado, “LA SECRETARIA”, procedera a
L ferinulatio, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de cinco (5) dias naturales
a partir de sujemisién y notificado su resultado a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de clncg (5)
dias habiles.para alegar lo que & su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no regliza ninguna
 gestién se tendra por aceptade. En cuanto quede determinado el saldo total, “LA SECRETARIA” pondra a

Spagsicion de “ElL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o ia consignacion.
_ Jspectiva, .0 bien solicitara a “EL CONTRATISTA” el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en
< omia simulténea, levantarse el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciohes

- asumidos por ambas partes en ests Contrato.

- Unarvez elaborado el finiguito de los trabajos, “LA SECRETARIA” dara por terminado &l Contrato, dejando
- Gnicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, as! como la garantia que se contempla en el .
: articulo 52 fraceion IV de Ja Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para sl Estado de
" Rusbla, porido que o serd factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad & la del finiquité. ‘ '

: és décumnioldmdécansi& ol finiquito, debera de contener todos vy cada uno de los requisitos establacjdos
: én &l articulo 1128 del Reglamento de ia Ley de le Materia, y formara parie del presente Conirato, combel
5o respectivo, . .

SESIMA.- BITACORA. “LAS PARTES” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundams
dispuesio por lpg articulos 84, 85, 86, 87 v 88 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica v Sa#ic
ionados: con la Misma para el Estadd de Puebls; se ajusiaré a las necesidades de cada obra, en su

boracion, control y seguimiento debera considararse como minime e siguisnta; -

i
£
H
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. Las hojas originsies y sus copias deben estar slerpre folladas v estar referidas al Contrato de gue
se trate; ) ‘

. Se debe contar con un original para ‘LA SECRETARIA® y al menos dos copias, una para FEL
COMNTRATISTA” v ofra para la residencia de obra o la supervision; :

1. Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales;

%, El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso. NUMero,
clasificacion, facha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubjere, y fecha de atencién, asi como la

- referencia, en su caso, a la nota que se gontesia; y '
¥, Contener las firmas de quienes intervienen en ella.

VIGESIMA PRIBIERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Confarme a lo establecido en los articulos 69
Y laiLey de Qbra Publica y Servicios Relacionados con 12 Misma para el Estado de Puebla, y el CAPITULO

Al deriominade "MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS”, articulos 67 al 74 del Reglamenio de la Ley

arteroTMSHtE menclonada; siduranie ja vigencia del Contrato-existe lanecesidad de modificarel-monto-c.el

plazg de ejecucion de los rabajos, #i A BECRETARIA” procederd a celebrar el Convenio correspondiente
- con las nuevas condiciones, debienda el residents sustentario en un dictarnen técnico que funde y motive las
cau&ésf‘qae 1o originan, las modificaciones que se aprugben mediante la celebracion de los Convenios se
considerarén parte det Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Dichas modificaciones
no podran en modo alguno, afectar las condiciones gue se refieran a la naturaleza y caracterisiicas -
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
ley.

N

. Los Convenios Modificaterios a los Contratos deberdn formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan
ser suseritos por ef Servider Publico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado
para elio.

VIGESIA SEGUNDA.- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, “FL CONTRATISTA” considerando las

caracterfsticas, condiciones y complejidad de los trabsjos a ejecutar en el presente Contrato, debera

sujetarse a laé medidas de seguridad e higiene; establecidas en el anexo 5, para lo cual se obliga a conocer

#l coptenido respectivo. ’ -
y )

zﬂsé—jssim— TERCERA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES” se obligah a sujelarse
estrictamente para la ejecucion de la Obra ohjeio de este Contrato, @ todas y cada una de las Clausulas que
lo infegran; asi como a todos Ios términos, linearientos, procedimientos y demas requisitos que gstablece la
- Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamenio y

demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asl como:

a}l- Para elicaso de gue si llegara a presentarse algun cambio que favorezea el mejor desarrolle de los
~irgbajos, “LAS PARTES” se comprometen & analizar oportunamente este situacidn y si, “LA
EGRETARIAY lo determina procedente, de comun acuerdo, harén los ajustes necesarios en wgle
trato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminario.
k .

ara e caso de suspension de la obra contraiada, re isidn
Contrato, a observar 1o sigulente:

4 AS PARTES” est
dministrativa o la te

conformes, qu
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4. Cuando se determine e suspension de los frabajos de fa obra contratada, o se rescinda
administrativamente el presente Contrato, por causas imputables & « f SECRETARIAY, esta
pagaré los frabajos ejecutados, asl como los gastos no recuperables, siempre que estos sean’
razonables, debidamente cornprobados y se relacionen directamente con el Contrato. ’

5. En caso de gue se determine el inicio del procedimiento adminisirativo de la rescision del
presente Contrate por causas imputables a “g] CONTRATISTAY, “LA SECRETARIA" en
forma precautoria, previa opinién de la Secretarfa de la Contraloria del Gobierno del Estado de
Puebla, se abstendré de cubrir ios Importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquite que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
veinie (20) dias hébiles siguientes a la fecha ds la comunicacion de la rescision, a fin de que se
proceda hacer efectiva las garanilas oforgadas por gL CONTRATIBTA”, v en el finiguito
debera preverse el sobre costo de los trabajos no gjecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa de ejecucion de los trabajos vigents, asi como en su caso, lo relativo & la
recuperacién de los materiales y equipos, que le hayan sido entregados. - !

3. Cusndo se dé por terminade anficipadamente el Contrato, “.4 SECRETARIA” pagerd a "EL
CONTRATIETA™ Ios trabajos sjecutadas yios gastos noretuperables; -siempre gue-estos sean

: justificables, debidamerie comprobados y se relacionen dirsctaments con sl Contrato. R

4. Cusnde por caso forlullo o fusrza mayor, se imposihilite la continuacion. de los rabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarios. En este supuesto, si-opta por la tarminagién
anficipada del Contrate, deberd soliciiarla a “LA SECRETARIAY, quisn determinard ‘con la
opinion de la Secretaria de la Contraloria del Gobierno del Estado de Puebla, lo conducente
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a'la presentacion del escrite respectivo. : )

5. -Cuando “LA SECRETARIA”, comunique la terminacion anticipada del Conirato o et inicio del
procedimiento de rescisién administrativa, procederéd asistido de un fedatario pillico a tomar
inmediata posasidn de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” para hacerse cargo del
inmueble o insialaciones respectivas, levantande con o sin ia comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los ~
trabajos desarroflades, la que debera ser firmada por el representante de la Secretaria de la

. Contraloria del Gobierno, del Estado de Puebla que asista. Asimismo, “EL CONTRATISTA" se

- obliga a devolver a “LA SECRETARIA” en un plazo de diez (10} dias naturales contados &

partir del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion gue ésig fe

- hubisra entregado para realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “LA SECRETARIA”

{ : dara aviso a la Secretarfa de la Contraloria del Gobierno del Estado de Puebla, dentro de un
) ) plazo de tres (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

R

ol “EL CONTRATISTA” se obliga a somunicar a la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de

i Puebla; de la aparicién. de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de esle

" Contrato y coadyuvar de inmediato a combaiirlo con los medios de que disponga, en igual forma

enterar a |a Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiente Territorial del Gobiermo

-~ del Estado de Puebla o a la “LA SECRETARIA" segin corresponds, tuando se afesten las
condicitnes ambisntales v los procesos acoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUGION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES” convienen que cuak
discrepancia futura, de caracter tecnico © administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia
ot nciliacion, se proceders de la siguiente forma: ’ :
5! .

Y& parie gue cono

: conoeimiento, preferentemente, mediante aserito gl .

fez (10) dias naturales, emifa su opinidn o instruccién

“Correspondiente.
t .,:'_}:.i
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